



Spolufinancováno
Evropskou unií



ŽÁDOST O PLATBU a ZPRÁVA O REALIZACI
Operační program Životní prostředí 2021-2027
Zjednodušené metody vykazování v Projektovém schématu AOPK ČR

Žádost o platbu

Identifikace žádosti

Název projektu	Návrh ošetření významných dřevin v obci Potštejn
Kód podaktivity	1.6.1.1.1.100_07
Identifikační číslo EIS (Číslo žádosti)	OPZP_24_1_6_10_00041
Identifikační číslo akce dle RoPD (Evidenční číslo ZED)	Z150701001010
Pořadové číslo ŽoP (vyberte z rozbalovací nabídky)	1

Identifikace poskytovatele

Název	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Adresa	Kaplanova 1931/1, Praha 148 00
IČ	62933591
Číslo účtu (výdajový účet ČNB)	18228011/0710

Identifikace příjemce dotace

Obchodní jméno/Jméno žadatele	Obec Potštejn
Sídlo/Adresa žadatele	Lázeňská 93, 517 43 Potštejn
IČ/RČ	00275271
Číslo účtu	94-7314571
Kód banky	0710
Datová schránka	9dya7y5

Identifikace platby

Variabilní symbol (nepovinné)

Finanční data

	Celkem	Neinvestiční	Investiční
Celková požadovaná výše dotace v Kč (Součet)	4 773 450 Kč	4 773 450 Kč	0 Kč
Z toho nepřímé náklady (stanovené paušální sazbou)	X	312 282 Kč	X

Zpráva o realizaci

Průběh realizace - časový harmonogram

Zahájení fyzické realizace etapy/projektu (datum)	06.11.2025
Kolaudace/předání díla/ukončení prací svépomocí/úkon správního úřadu, kterým se řízení končí (datum)	27.02.2026

Soupis prací

Uveďte soupis prací realizovaných v rámci projektu/etapy.

V mimovegetačním období bylo odborně ošetřeno 213 mladých i vzrostlých stromů dle návrhu opatření v projektu. Zároveň byly instalovány nové dynamické a statické vazby dle projektu a provedeny všechny nevyhnutné reinstalace vazeb. Následně byl proveden úklid klestu a dřeva po ořezech stromů, štěpkování a odvoz dřevní hmoty a štěpky, úprava povrchů do původního stavu.

Soupis změn projektu schválených AOPK ČR

Uveďte přehled všech schválených změn s jejich popisem.

- Nejzazší datum ukončení fyzické realizace celého projektu: 31. 3. 2026. Zároveň lhůta, v níž má být stanoveného účelu dotace dosaženo, uvedená ve výkové části původního RoPD se změnila na 31. 3. 2026.
- Změna počtu ošetřovaných stromů: tři ze stromů původně určených k ošetření se odstraňují.
- Cílová hodnota indikátoru „07_6 Počet ošetřených stromů (ks)“ obsaženého v tabulce „Indikátory“, jež je uvedena ve výkové části původního RoPD, se změnila na 213.
- Poskytovaná částka ze státního rozpočtu, uvedená ve výkové části původního RoPD, se změnila na 4 773 450 Kč.

Čestné prohlášení o plnění indikátorů				
Prohlašuji, že jsem v rámci realizace etapy/celého projektu splnil/a indikátory, ke kterým jsem se zavázal/a a jsou uvedeny v RoPD.				
Realizace svépomocí				
Realizace svépomocí (vyberte z rozbalovací nabídky)		Ano		
Čestné prohlášení o ukončení prací v případě realizace svépomocí				Datum
Prohlašuji, že projekt nebo jeho etapa byly realizovány svépomocí a práce byly dokončeny ke dni				27.02.2026
Seznam dodavatelů a subdodavatelů včetně IČO				
Uveďte názvy/jména a IČO všech dodavatelů a subdodavatelů z důvodu ověření informací, z nichž by mohla plynout povinnost aplikovat mezinárodní sankce vůči dodavateli (např. napojení dodavatele nebo osob na něj napojených na zemi, na kterou jsou uplatňována sankční nařízení).				
Název/ jméno		IČO		
Zahrada Harta s.r.o.		28774990		
Informace o smlouvách k nadlimitním veřejným zakázkám (VZ)				
Uveďte informace o smlouvách s dodavateli a subdodavateli nadlimitních veřejných zakázek u dodávek na přímé realizační výdaje				
Dodavatel/subdodavatel	Číslo smlouvy	Název smlouvy	Cena VZ dle smlouvy (bez DPH)	Datum podpisu smlouvy
Povinná publicita – oficiální webové stránky				
Uveďte, zda máte oficiální webové stránky. Pokud takovým disponujete, napište url webové stránky a přiložte důkaz o publikaci (printscreen obrazovky pošlete jako samostatnou přílohu společně s ŽoP a ZoR). Pokud webové stránky nemáte, vyberte políčko ne.				
Máte webové stránky (vyberte z rozbalovací nabídky)	Název webové stránky			
Ano	polstejn.cz			
Povinná publicita – sociální sítě				
Uveďte, zda máte účet na sociálních sítích. Pokud disponujete účtem na sociálních sítích, vyberte odpověď ano a napište název účtu a na jaké sociální síti se nachází. Následně přiložte důkaz o publikaci (printscreen obrazovky pošlete jako samostatnou přílohu společně s ŽoP a ZoR). Pokud účet na sociálních sítích nemáte, vyberte odpověď ne.				
Máte sociální síť (vyberte z rozbalovací nabídky)	Název účtu na sociální síti			
Ano	FB: Obec Poštějn			
Povinné přílohy ke Zprávě o realizaci a Žádosti o platbu jsou uvedeny v příloze č. 8 Příručky AOPK ČR - Metodika ověření výstupu projektu				
Čestné prohlášení o ukončení prací v případě realizace svépomocí Aktuální mapa skutečné realizace – mapy se změnami vůči projektu Fotodokumentace povinné publicity Fotodokumentace průběhu ošetření stromů a úklidu klesu				
Datum	26.03.2026			
Podpis žadatele	Petr Dostál Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 ID DS: dkdkdj AOPK-Dotazy-OPZP21@aopk.gov.cz, dotace.aopk.gov.cz Digitálně podepsal Petr Dostál Datum: 2026.03.27 10:08:14 +01'00'			